
PROPONENTE:

CONTRATO Nº:

PROCESSO N°:

OBJETO:

LOCAL:

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

30 60 90

60,00% 40,00% 0,00%

R$ 3.225,15 R$ 2.150,10 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.425,58 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00%

R$ 3.522,52 R$ 0,00 R$ 0,00

90,00% 10,00% 0,00%

R$ 2.639,90 R$ 293,32 R$ 0,00

30,00% 50,00% 20,00%

R$ 1.812,86 R$ 3.021,44 R$ 1.208,57

30,00% 35,00% 35,00%

R$ 3.836,41 R$ 4.475,81 R$ 4.475,81

0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 620,96 R$ 2.483,84

0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 65.161,69 R$ 65.161,69

0,00% 30,00% 70,00%

R$ 0,00 R$ 4.360,91 R$ 10.175,46

10,00% 70,00% 20,00%

R$ 458,07 R$ 3.206,50 R$ 916,14

0,00% 60,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 2.571,38 R$ 1.714,25

Ronaldo Rodrigues de Sousa Jerfferson Munhoz

Eng. Civil CREA/SP 5070565136 Presidente da Câmara

ART: 28027230231409703

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE

REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE-SP.

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZOTTO N° 214 – 1° ANDAR – SANTA CLARA D'OESTE– SP

DATA PRAZO DE EXECUÇÃO

Santa Clara D'oeste/SP, 06 de Setembro de 2023 90 DIAS

SERVIÇOS

MÊS
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.375,25

2 INFRAESTRUTURA R$ 2.425,58

5 REVESTIMENTO R$ 6.042,87

3 SUPERESTRUTURA R$ 3.522,52

4 ALVENARIA R$ 2.933,22

6 PISO R$ 12.788,03

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS R$ 3.104,80

R$ 189.918,36

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.580,71

R$ 86.135,77

R$ 14.536,37

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.285,63

8
ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E PLATAFORMA 

VERTICAL
R$ 130.323,38

10

Santa Clara D'oeste/SP, 06 de Setembro de 2023

9 PINTURA

TOTAL C/BDI

TOTAL R$ 17.920,49 R$ 85.862,10


